

Afrapportering for

Udvikling af DM Guide

Christina Myrup, Københavns Universitet

Afrapportering nr. 2

Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	01/04/16
Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	01/10/16
Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	3485,5 timer

Afrapporteringsdato	05/10/16
Faktisk/forventet startdato for aktivitet	01/05/16
Forventet slutdato for aktivitet	20/12/16
Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato	500 timer
Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank)	

Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget	14,0%
Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget	67,4%

Milestones (≈leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

	Status
1. Oversigt over relevante løsninger, der kan indgå i udviklingsarbejdet	N/A
2. Forslag til typer af data (dataklassifikation)	Opfyldt
3. Forslag til beskrivelse af den løsning der skal udvikles	Opfyldt
4. Overblik over relevante gældende regler og lovgivning	N/A
5. Beskrivelse af forskellige etiske og integritetsmæssige hensyn	N/A
6. Udkast til guiden	N/A
7. Specifikation af kravene til et interaktivt værktøj	N/A
	Status

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering

Projektet leverer månedlige statusrapporter til DM Forum. Der har været god fremdrift i projektet frem til september måned især i forhold til indsatsen omkring oversigt over typer af data (1) og Løsningsbeskrivelse (3). Endvidere er der indgået aftale med CBS om at universitetet deltager i både styregruppe og projektgruppe, hvilket vil gøre det muligt at udviklingsarbejdet også får input fra den del af samfundsvidenskaben.

Produkter, aktiviteter eller leverance færdiggjort siden sidste status:

Projektet arbejder parallelt med leverancerne.

Ad leverance 1 vedrørende Oversigt over relevante løsninger, som kan indgå i udviklingsarbejdet. Indsatsen

Kort om plan for arbejdet indtil næste afrapportering

Frem mod næste rapportering bliver løsningsbeskrivelsen verificeret af styregruppen og referencegruppen samt af DM forums formand. Der arbejdes videre med at indsamle viden og skabe overblik over regler og lovgivning. Arbejdet sker i samarbejde med eksperter på området. Parallelt arbejder gruppen på at indkredse hvad, der skal med i guiden i forhold til etik og forskningsintegritet. Endeligt påbegyndes arbejdet med at planlægge en mock-up.

Eventuelle udfordringer eller andet

Projektet har den seneste måned oplevet stort frafald af nøglepersoner i projektgruppen. På sit møde den 3. oktober, tager styregruppen for projektet stilling til, hvordan man kan imødegå udfordringer med mangel på projektressourcer.