

Afrapportering for

Politikimplementering

Anne Marie Pahuus, Aarhus Universitet

Afrapportering nr.	1
Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	01/04/2016
Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	01/12/2016
Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	1180 timer
Afrapporteringsdato	16/01/2017
Faktisk/forventet startdato for aktivitet	01/01/2016
Forventet slutdato for aktivitet	01/06/2017
Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato	885 timer
Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank)	
<i>Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget</i>	75,0%
<i>Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget</i>	

Milestones (=leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

Roadmap over danske universiteters og større bevaringsinstitutioners data management services, informationer indhentet, dog udestår sammenskrivning på såvel institutions- som nationalt niveau	Opfyldt
Organisationskort , igangsat	Ikke opfyldt
Formidling , institutionel som national indsats afventer	Ikke opfyldt
	Status
	Status
	Status

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering

Relevante informationer er indhentet for så vidt angår institutioners eksisterende infrastruktur, aktiviteter og supportfunktioner og services, dels ved egentlig indsamling og dels ved interviews. Ved enkelte institutioner udestår desuden en sammenskrivning til en egentlig rapport og en efterfølgende formidling af denne på den enkelte institution.

Når en efterfølgende afklaring af den enkelte institution, dets organisering og finansiering af en fremtidig forskningsdata management service har fundet sted, vil denne aktivitet kunne danne et fundament for en egentlig forskningsdata management politik.

En national rapport om den samlede aktiviteter afventer, rapporten kan medvirke til formidle de høstede erfaringer i projektet, til nytte dels i DM Forum i det videre arbejde og dels som videndeling på institutionernes

Kort om plan for arbejdet indtil næste afrapportering

Samlet redegørelse for organisationskort videndeles.

Status for forskningsdata management politik indadtil på de involverede institutioner, herunder implementering og institutionens aktiviteter omkring forskningsdata management.

Om den samlede aktivitet, plan for en formidling på nationalt plan (i DM Forum) samt plan for webbaseret formidling på den enkelte institution.

Eventuelle udfordringer eller andet

Aktivitetsens tidshorisont er udvidet med 6 mdr. idet det forventes at anvende de sidste 25% af det bevilgede timeforbrug.