

Afrapportering for

Udvikling af DM Guide

Christina Myrup, Københavns Universitet

Afrapportering nr. 3

Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

01/04/2016

Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

01/10/2016

Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

3486 timer

Afrapporteringsdato

31/01/2017

Faktisk/forventet startdato for aktivitet

01/05/2016

Forventet slutdato for aktivitet

30/03/2017

Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato

1900 timer

Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank)

Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget

54,5%

Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget

Milestones (=leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

| | Status |
|--|---------|
| 1. Oversigt over relevante løsninger, der kan indgå i udviklingsarbejdet | Opfyldt |
| 2. Forslag til typer af data (dataklassifikation) | Opfyldt |
| 3. Forslag til beskrivelse af den løsning der skal udvikles | Opfyldt |
| 4. Overblik over relevante gældende regler og lovgivning | Opfyldt |
| 5. Beskrivelse af forskellige etiske og integritetsmæssige hensyn | Opfyldt |
| 6. Udkast til guiden | N/A |
| 7. Specifikation af kravene til et interaktivt værktøj | N/A |
| | Status |

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering

Projektet leverer månedlige statusrapporter til DM Forum. På trods af ressourcemæssige udfordringer, er der fortsat fremdrift i projektet. Der blev som planlagt afholdt workshop med forskere og personer ansat i forskersupport mandag d. 12. december. Formålet var at finde ud af, hvordan guiden kan struktureres mest logisk. Som udgangspunkt blev deltagerne præsenteret for en model med 17 temaer baseret på Horizon2020 DMPOnline template.

Produkter, aktiviteter eller leverance færdiggjort siden sidste status:

Ad leverance 1 vedrørende *Oversigt over relevante løsninger, som kan indgå i udviklingsarbejdet*. Indsatsen er afsluttet.

Ad leverance 2 *Oversigt over typer af data*. Indsatsen er afsluttet.

Ad leverance 3 vedrørende en løsningsbeskrivelse. Der foreligger et forslag til rammerne for det færdige værktøj (løsningsbeskrivelsen).

Ad leverance 4 *Vedrørende Overblik over relevante gældende regler og lovgivning*. Der er udarbejdet en oversigt der er sendt til kommentering i juridisk netværk /DeiC.

Ad leverance 5 Vedrørende *Beskrivelse af forskellige etiske og integritetsmæssige hensyn*. Indsatsen er afsluttet.

Ad leverance 6 – 9. Udkast til guiden og Mock-up, Specifikation af kravene til et interaktivt værktøj, anbefalinger vedrørende organisatorisk forankring og vedligehold af DM Guiden og Forslag til implementeringsplan. Arbejde med udkast til guiden og specifikation af kravene til et interaktivt værktøj foregår løbende og især i forbindelse med arbejdet med løsningsbeskrivelsen.

Kort om planen for arbejdet indtil næste afrapportering. Projektgruppen arbejder med videreudvikling af prototypen og kravspecifikation til værktøjet. Derudover arbejdes der på forslag til implementeringsplan

Eventuelle udfordringer eller andet. Projektet mangler ressourcer. Der udarbejdes en revideret plan til formand for DM Forum og til styregruppen.