

Afrapportering på DM Forum aktivitet

Aktivitetens navn	Processer og organisation				
Aktivitetens start	1/3 2018	Aktivitetens slut	31/12 2018	Afrapporteringsdato	15. maj 2018
Rapporteringsperiode	Marts – maj 2018		Rapport skrevet af	Ellen Knudsen / Anne-Marie Bach	

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode

Aktiviteten er startet med Kick-off i marts, og efterfølgende er afholdt fire møder i aktivitetsgruppen, og udkomme heraf er:

- En skitseret plan for leverance 1 (Status RDM policy (institutioner) og etablering af supportfunktioner)
- Første oversigt (status/plan RDM fra alle deltagende universiteter) er delt i aktivitetsgruppen

Forventede leverancer inden næste afrapportering

- Udkast til status for leverance 1.
- Skitseret plan vedr. de juridiske leverancer (3-5)

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer

På nuværende tidspunkt er der ikke forventninger om afvigelser i forhold til de planlagte leverancer. Aktivitetsbeskrivelsen er opdateret 18/5 (version 9)

Forbrugt bevilling

Det er forventningen at bevillingen anvendes fuldt ud.