

Afrapportering på DM Forum aktivitet

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|
| Aktivitetsens navn | FAIR på tværs | | | | |
| Aktivitetsens start | 1.04.2018 | Aktivitetsens slut | 31.12.2018 | Afrapporteringsdato | 15.8 |
| Rapporteringsperiode | 15.05.2018-15.8.2018 | | Rapport skrevet af | Zaza Herbert-Hansen | |

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode

- Fase 2: Identifikation af data pilots
- Fase 2: Test og kvalificering af interview guide
- Fase 2: Oversigt over standarder udarbejdes
- Fase 3 - Train-the-Trainer forløb – planlægning og afholdelse

Forventede leverancer inden næste afrapportering

- Fase 4: Udvikling af FAIR toolbox
- Fase 5: Konference – planlægning, arrangering og afholdelse
- Fase 5: Kommunikations materiale og andet materiale udarbejdes

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer

Der er pt ingen konstaterede afvigelser på leverancerne. Dog bemærkes at TtT afholdes i morgen og fredag, dvs. den 16 og 17 august.

Forbrugt bevilling

Ja – der er også god chance for at timetal går over budget (dette forventes især for Rigsarkivet som har og ser ud til at få en større aktiv deltagelse i udførelse end først antaget). Vi forventer at løse dette ved at bytte rundt på timetal per organisation samt at nogle organisationer, særligt Rigsarkivet, ligger flere egne interessedetimer i aktiviteten.