

Afrapportering for

Internationalt samarbejde

Mogens Sandfær, DTU

Afrapportering nr.	1
Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	01/09/2016
Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	30/06/2018
Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	440 timer
Afrapporteringsdato	21/12/2016
Faktisk/forventet startdato for aktivitet	15/01/2017
Forventet slutdato for aktivitet	30/06/2018
Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato	0 timer
Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank)	
<i>Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget</i>	0,0%
<i>Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget</i>	0,0%

Milestones (≈leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

Koordination og administration	Opfyldt
Teknisk opsætning af blog	Opfyldt
Opstart af blog med initial information	Ikke opfyldt
Løbende bidrag til bloggen	Ikke opfyldt
Møder i redaktørgruppen / nøglepersoner i det internationale samarbejde	Ikke opfyldt
	Status
	Status
	Status
	Status

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering

Der er nu etableret en blog-funktionalitet på deic.dk.

Kort om plaenn for arbejdet indtil næste afrapportering

Samle nøglepersoner og løbe bloggen i gang - bl.a. med information om RDA

Eventuelle udfordringer eller andet