

Afrapportering for

Internationalt samarbejde

Mogens Sandfær, DTU

Afrapportering nr.

2

Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

01/09/2016

Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

30/06/2018

Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

440 timer

Afrapporteringsdato

11/05/2017

Faktisk/forventet startdato for aktivitet

15/01/2017

Forventet slutdato for aktivitet

30/06/2018

Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato

0 timer

Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank)

Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget

0,0%

Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget

21,8%

Milestones (≈leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

Koordination og administration	Opfyldt
Teknisk opsætning af blog	Opfyldt
Opstart af blog med initial information	Opfyldt
Løbende bidrag til bloggen	Ikke opfyldt
Møder i redaktørgruppen / nøglepersoner i det internationale samarbejde	Ikke opfyldt
	Status
	Status
	Status
	Status

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering

Der er enkelte blogindlæg på deic.dk, men løbende bidrag er det ikke tale om - dertil er frekvensen hvormed der produceres blogindlæg for lille.

Kort om plaenn for arbejdet indtil næste afrapportering

Aktiviteten tænkes nedlagt per 17.5.2017.

Eventuelle udfordringer eller andet