

Afrapportering på DM Forum aktivitet

Aktivitetsens navn	FAIR på tværs				
Aktivitetsens start	1.04.2018	Aktivitetsens slut	31.12.2018	Afrapporteringsdato	15.5
Rapporteringsperiode	1.04.2018-15.5.2018		Rapport skrevet af	Zaza Herbert-Hansen	

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode

- Fase 1: Poster som beskriver FAIRs konkrete brug for forskere
- Fase 1: Postkort – taget fra poster
- Fase 1: PowerPoint som introducerer FAIR – kan bruges til interviews
- Fase 1: Interview guide til de kommende interviews med forskere

Forventede leverancer inden næste afrapportering

- Fase 2: Identifikation af data pilots
- Fase 2: Test og kvalificering af interview guide
- Fase 2: Oversigt over standarder og udarbejdes
- Fase 3 - Train-the-Trainer forløb – planlægning og afholdelse

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer

Der er pt ingen konstaterede afvigelser på leverancerne.

Forbrugt bevilling

Ja – der er også god chance for at timetal går over budget (dette forventes især for Rigsarkivet som har og ser ud til at få en større aktiv deltagelse i udførelse end først antaget). Vi forventer at løse dette ved at bytte rundt på timetal per organisation samt at nogle organisationer, særligt Rigsarkivet, ligger flere egne interesselimer i aktiviteten.