

Afreportering på DM Forum aktivitet

Aktivitetsens navn	Datainfrastruktur og –services / Data Management by design				
Aktivitetsens start	2018-02-01	Aktivitetsens slut	2018-12-31	Afreporteringsdato	2018-08-20
Rapporteringsperiode	2018-05-16 – 2018-08-15		Rapport skrevet af	Hans Henrik Skovgaard	

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode

- **Afholdt 1. workshop i Aalborg omkring "Arkivering, klassifikation og governance" d. 27. juni 2018.**
- **Lagt noter fra workshoppen i GitHub: <https://github.com/Data-Management-by-1Design/DMbD/tree/master/ws1>**

Forventede leverancer inden næste afreportering

- **Aflevere resultatet af 1. workshop i Aalborg til deltagerne.**
- **Opdateret leveranceplan med datoer for resterende workshops.**
- **Afholde 2 workshops inden 31. december 2018. Bemærk at antallet af workshops er reduceret fra 3 til 2.**
 - **Blandt aktivitets deltagerne skal det besluttes hvilke emner de kommende workshops skal omhandle.**
 - **Tidligere har følgende været planlagt.**
 - **Deling og publicering (forventet afholdt august)**
 - **Indsamling (forventet afholdt oktober)**
 - **Behandling (forventet afholdt november)**

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer

Der vil kun blive afholdt i alt 3 workshops i stedet for som planlagt 4 workshops.

Bemærk:

**at dette er version 2 af rapporten for perioden: 2018-05-16 – 2018-08-15.
Den tidligere rapport beskrev ikke reduktionen af antal workshops.**

Forbrugt bevilling

**Forbrugt ca 6000 kr på forplejning og transport til 1. workshop i Aalborg d. 27. juni 2018.
Der forventes mere på den konto til 1. workshop.**

Tidsforbrug for AAU:

- **Projektledelse: 20 timer**
- **Views: 50 timer**